



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 001616/2020	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA EM QUADRA POLIESPORTIVA	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA EM QUADRA POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE DE MIRASSELVA
-------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
1.	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA D	343.810,71	% Período:	5,71%	5,23%	71,99%	17,07%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.818,20	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.834,34	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.547,17	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES	13.428,46	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURA DE CONCRETO	17.970,59	% Período:		100,00%										
1.6.	ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA	247.523,09	% Período:			100,00%									
1.7.	RECUPERAÇÃO DE PISO, ALMBRADO E E	35.616,61	% Período:				100,00%								
1.8.	PINTURA	5.862,92	% Período:				100,00%								
1.9.	INSTALAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS	16.316,88	% Período:				100,00%								
1.10.	PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA	892,45	% Período:				100,00%								

Total: R\$ 343.810,71		%:	5,71%	5,23%	71,99%	17,07%									
Período:	Repasse:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	19.628,17	17.970,59	247.523,09	58.688,86										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	19.628,17	17.970,59	247.523,09	58.688,86										
Acumulado:	%:	5,71%	10,94%	82,93%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	19.628,17	37.598,76	285.121,85	343.810,71										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	19.628,17	37.598,76	285.121,85	343.810,71										

CAPANEMA/PA

Local

quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: WESLEN CRISTHIAN AVIZ DA COSTA

CREA/CAU: 151726842-7

ART/RRT: 20210667427