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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

67668/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25

1. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAPANEMA/PA 1.241.175,73 % Período: 5,49% 84,05% 10,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DIVERSOS  2.666,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL   58.714,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO   6.788,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DESMOBILIZAÇÃO  5.628,65 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. TERRAPLENAGEM   1.043.264,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA   28.609,31 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. DRENAGEM   95.503,68 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 5,49% 84,05% 10,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 65,16 997,24 124,02 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 68.104,45 1.042.267,24 129.617,62 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 68.169,61 1.043.264,48 129.741,64 - - - - - - - - - 

%: 5,49% 89,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 65,16 1.062,40 1.186,42 1.186,42 1.186,42 1.186,42 1.186,42 1.186,42 1.186,42 1.186,42 1.186,42 1.186,42 

Acumulado: Contrapartida: 68.104,45 1.110.371,69 1.239.989,31 1.239.989,31 1.239.989,31 1.239.989,31 1.239.989,31 1.239.989,31 1.239.989,31 1.239.989,31 1.239.989,31 1.239.989,31 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 68.169,61 1.111.434,09 1.241.175,73 1.241.175,73 1.241.175,73 1.241.175,73 1.241.175,73 1.241.175,73 1.241.175,73 1.241.175,73 1.241.175,73 1.241.175,73 

Local Responsável Técnico

Nome: TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CREA/CAU: 151035882-0
Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.241.175,73

Item Descrição

sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNCICIPAL DE CAPANEMARECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAPANEMA/PA

CAPANEMA/PA
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