
B.D.I. Data

25,00% 04/01/2021

Item Descrição Total Por Etapa 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$             11.275,35  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$             22.445,94  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -   

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$                          -    R$             28.341,78  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -   

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$                          -    R$             25.903,29  R$             25.903,29  R$                          -    R$                          -    R$                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$               1.804,34  R$               1.804,34 

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$                          -    R$             17.609,67  R$             17.609,67  R$                          -    R$                          -    R$                          -   

0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00%

 R$                          -    R$             13.010,99  R$             26.021,97  R$             26.021,97  R$                          -    R$                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$               8.709,50  R$             34.838,02 

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$                          -    R$               4.633,52  R$               4.633,52  R$                          -    R$                          -    R$                          -   

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$                          -    R$               4.862,81  R$               4.862,81  R$                          -    R$                          -    R$                          -   

0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00%

 R$                          -    R$                          -    R$               4.841,20  R$                          -    R$                          -    R$               4.841,20 

0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00%

 R$                          -    R$               2.334,76  R$                          -    R$                          -    R$               4.669,52  R$               4.669,52 

0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00%

 R$                          -    R$                          -    R$                  975,50  R$                          -    R$                          -    R$                  975,50 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

 R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$             12.733,75  R$             12.733,75 

 R$        329.067,43 

 R$             33.721,29  R$             96.696,81  R$             84.847,95  R$             26.021,97  R$             27.917,10  R$             59.862,31 

10,25% 29,39% 25,78% 7,91% 8,48% 18,19%

 R$             33.721,29  R$           130.418,10  R$           215.266,04  R$           241.288,02  R$           269.205,12  R$           329.067,43 

10,25% 39,63% 65,42% 73,32% 81,81% 100,00%

15
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
 R$            1.950,99 

16 SERVIÇOS DIVERSOS  R$          25.467,49 

 R$            9.725,62 

13 DRENAGEM PLUVIAL  R$            9.682,40 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220  R$          11.673,80 

TOTAL ACUMULADO

___________________________________

 Tayrine Kirna Silveira -Engª Civil CREA-PA nº 151035882-0

5 PAREDES E PAINÉIS  R$          28.341,78 

6 COBERTURA  R$          51.806,57 

7

TOTAL POR ETAPA

 R$          35.219,34 

9 PISOS  R$          65.054,93 

10

4 SUPERESTRUTURA  R$          22.445,94 

TOTAL

ESQUADRIAS  R$            3.608,67 

8 REVESTIMENTOS

PINTURA  R$          43.547,52 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$            9.267,03 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Cronograma Físico e Financeiro

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          11.275,35 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO – S.U.O.V.

CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) DA ESCOLA INÁCIO FERREIRA

Objeto
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