



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
GABINETE DO PREFEITO
05.149.091/0001-45



OBJETO: - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0238/2017
MUNICÍPIO: CAPANEMA / PA

BDI: - Serviço = 20,97% | Insumo = 14,02%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	30DIAS	60DIAS	90DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.923,60	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			15.961,80	15.961,80	0,00	31.923,60
2.0	EQUIPE TÉCNICA	61.081,52	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
			20.360,51	20.360,51	20.360,52	61.081,52
3.0	PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT	47.329,38	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			23.664,69	23.664,69	0,00	47.329,38
4.0	TERRAPLANAGEM	121.263,79	75,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			90.947,84	30.315,95	0,00	121.263,79
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.001.208,90	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	500.604,45	500.604,44	1.001.208,90
6.0	ACESSIBILIDADE	13.619,53	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	13.619,53	13.619,53
7.0	SINALIZAÇÃO	68.991,85	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	68.991,85	68.991,85
8.0	DRENAGEM	658.155,18	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	329.077,58	329.077,59	658.155,19
PORCENTAGEM		100,00%	7,53%	45,92%	46,55%	100,00%
TOTAL GERAL		2.003.573,75	150.934,84	919.984,97	932.653,93	2.003.573,75

Travessa Djalma Dutra - nº 148 – Bairro Centro
CNPJ: 05.149.091/0001-45 Fone: (91) 3462-5893

