



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MARIA ROSA BATISTA DE SOUZA

MUNICÍPIO:CAPANEMA / PARÁ

LICITAÇÃO/Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº

05/2021-PMC

DATA DE ABERTURA:

10/10/2021

PLANILHA PADRÃO: SEDOP NOV 2019

**#VALOR!**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR C/BDI-R\$	PERÍODO DE EXECUÇÃO						TOTAL	%
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.804,82	100% R\$ 6.804,82						100% R\$ 6.804,82	5,23%
02	MOVIMENTO DE TERRA	2.560,31	100% R\$ 2.560,31						100% R\$ 2.560,31	1,97%
03	FUNDAÇÕES	29.798,33	100% R\$ 29.798,33						100% R\$ 29.798,33	22,92%
04	ESTRUTURA	13.148,52		75% R\$ 9.861,39	25% R\$ 3.287,13				100% R\$ 13.148,52	10,11%
05	PAREDES E PAINÉIS	2.400,02	25% R\$ 600,00	75% R\$ 1.800,01					100% R\$ 2.400,02	1,85%
06	PISOS	10.087,87			50% R\$ 5.043,93	50% R\$ 5.043,93			100% R\$ 10.087,87	7,76%
07	REVESTIMENTO	10.486,72			50% R\$ 5.243,36	50% R\$ 5.243,36			100% R\$ 10.486,72	8,07%
08	LAJE	4.209,64			50% R\$ 2.104,82	50% R\$ 2.104,82			100% R\$ 4.209,64	3,24%
09	COBERTURA	8.534,78		25% R\$ 2.133,70	75% R\$ 6.401,09				100% R\$ 8.534,78	6,57%
10	TELHAMENTO	4.108,12			100% R\$ 4.108,12				100% R\$ 4.108,12	3,16%
11	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	1.269,41		100% R\$ 1.269,41					100% R\$ 1.269,41	0,98%
12	ESQUADRIAS	7.537,65			25% R\$ 1.884,41	75% R\$ 5.653,24			100% R\$ 7.537,65	5,80%
13	FERRAGENS	616,16					100% R\$ 616,16		100% R\$ 616,16	0,47%
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	2.313,13				100% R\$ 2.313,13			100% R\$ 2.313,13	1,78%
15	PINTURAS	6.325,38					50% R\$ 3.162,69	50% R\$ 3.162,69	100% R\$ 6.325,38	4,87%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.113,06			25% R\$ 2.028,27	75% R\$ 6.084,80			100% R\$ 8.113,06	6,24%
17	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	4.994,32			25% R\$ 1.248,58	75% R\$ 3.745,74			100% R\$ 4.994,32	3,84%
18	APARELHO, LOUÇAS E METAIS	4.539,73					75% R\$ 3.404,80	25% R\$ 1.134,93	100% R\$ 4.539,73	3,49%
19	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	127,25				100% R\$ 127,25			100% R\$ 127,25	0,10%
20	DIVERSOS	1.793,49					100% R\$ 1.793,49		100% R\$ 1.793,49	1,38%
21	LIMPEZA FINAL	225,28						100% R\$ 225,28	100% R\$ 225,28	0,17%
	<b>TOTAL</b>	<b>129.994,00</b>								<b>100,00%</b>
	PARCIAIS SIMPLES		R\$ 39.763,46	R\$ 15.064,51	R\$ 31.349,71	R\$ 30.316,27	R\$ 8.977,14	R\$ 4.522,90	R\$ 129.994,00	
	PERCENTUAIS SIMPLES (%)		30,59%	11,59%	24,12%	23,32%	6,91%	3,48%	100,00%	100,00%
	PARCIAIS ACUMULADAS		R\$ 39.763,46	R\$ 54.827,97	R\$ 86.177,68	R\$ 116.493,95	R\$ 125.471,09	R\$ 129.994,00		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		30,59%	42,18%	66,29%	89,61%	96,52%	100,00%		