



ANEXO III – CRONOGRAMA FISICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO												
ETAPA	DESCRIMINACÃO DO SERVIÇO	PERÍODO EM MESES CORRIDOS - ANO 2021/2022										
		MESES										
		DEZEMBRO	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL POR ETAPA		%	
1	Dragagem Mecanizada - Escavadeira	R\$ 15.850,00	R\$ 20.000,00	R\$ 27.255,00						R\$ 63.105,00		19%
3	Dragagem Manual		R\$ 27.940,68	R\$ 22.373,72	R\$ 14.927,86					R\$ 65.242,26		20%
4	Largueza Manual			R\$ 69.414,32	R\$ 49.414,32	R\$ 27.414,32	R\$ 21.414,32			R\$ 167.657,28		51%
5	Manutenção dos canais						R\$ 18.390,78	R\$ 15.414,33		R\$ 33.805,11		10%
SUBTOTAL MENSAL		R\$ 15.850,00	R\$ 47.940,68	R\$ 119.043,04	R\$ 64.342,18	R\$ 27.414,32	R\$ 39.805,10	R\$ 15.414,33		R\$ 328.809,65		
% MENSAL		5%	15%	36%	20%	8%	12%	5%				100%

