



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO MERCADO DE PEIXE DE CAPANEMA/PA	DATA :	08/08/2022	BDI :	28,82%	
DESCRIÇÃO:	Planilha orçamentária para reforma do mercado municipal de Capanema/PA	EMITE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	R. Barão do Rio Branco, 246 - Bairro Centro, Capanema - PA, 66703-000	SBC	2022/11 - Estém	118,32%	-	11/2003
		SEDOP	2022/08 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2003
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,86%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2002
		SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	07/2002
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.211,88	100,00 % 11.211,88				100,00 % 11.211,88
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.176,60	50,00 % 1.088,30	50,00 % 1.088,30			100,00 % 2.176,60
3	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	88,96	50,00 % 44,48	50,00 % 44,48			100,00 % 88,96
4	FUNDAÇÃO	2.552,78	25,00 % 638,20	75,00 % 1.914,58			100,00 % 2.552,78
5	ESTRUTURA	2.190,04		25,00 % 547,51	50,00 % 1.095,02	25,00 % 547,51	100,00 % 2.190,04
6	ALVENARIA	4.274,49	15,00 % 641,17	25,00 % 1.068,62	40,00 % 1.709,80	20,00 % 854,90	100,00 % 4.274,49
7	MURO	81.470,21			25,00 % 20.367,55	75,00 % 61.102,66	100,00 % 81.470,21
8	COBERTURA	4.842,41		15,00 % 726,36	50,00 % 2.421,21	35,00 % 1.694,84	100,00 % 4.842,41
9	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	124,10	15,00 % 18,62	25,00 % 31,03	40,00 % 49,64	20,00 % 24,81	100,00 % 124,10
10	ESQUADRIA	5.769,30			50,00 % 2.884,65	50,00 % 2.884,65	100,00 % 5.769,30
11	REVESTIMENTO	15.197,46		10,00 % 1.519,75	45,00 % 6.838,86	45,00 % 6.838,85	100,00 % 15.197,46
12	PISO	9.289,63		10,00 % 928,96	45,00 % 4.180,33	45,00 % 4.180,34	100,00 % 9.289,63
13	ACABAMENTO	8.809,04		10,00 % 880,90	45,00 % 3.964,07	45,00 % 3.964,07	100,00 % 8.809,04
14	PINTURA	4.114,06		10,00 % 411,41	45,00 % 1.851,33	45,00 % 1.851,32	100,00 % 4.114,06
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	40.235,14		10,00 % 4.023,51	45,00 % 18.105,81	45,00 % 18.105,82	100,00 % 40.235,14
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.418,31			50,00 % 13.709,16	50,00 % 13.709,15	100,00 % 27.418,31



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO MERCADO DE PEIXE DE CAPANEMA/PA
DESCRIÇÃO:	Planilha orçamentária para reforma do mercado municipal de Capanema/PA
LOCAL:	R. Barão do Rio Branco, 246 - Bairro Centro, Capanema - PA, 68703-000

DATA : 09/08/2022 **BDI :** 28,82%

FONTES	VERSÃO:	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/11 - Belém	116,32%	-	11/2022
SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,88%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
SI/API	2022/06 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	07/2022
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
17	LOUÇAS E METAIS	19.524,90			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					9.762,45	9.762,45	19.524,90
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.973,15			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					1.986,58	1.986,57	3.973,15
19	LIMPEZA	5.907,20				100,00 %	100,00 %
						5.907,20	5.907,20
20	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	71.810,70	5,40 %	5,29 %	35,69 %	53,64 %	100,00 %
			3.935,23	3.798,79	25.629,24	38.447,44	71.810,70
		320.980,36	17.577,88	16.984,20	114.535,70	171.862,58	320.980,36
			17.577,88	34.562,08	149.117,78	320.980,36	

Weslen Crísthian Aviz da Costa

Crea/PA: 151726842-7