

ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 OBRA: REFORMA DE 360 UNIDADES
 PRAZO: 90 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	MÊ	
			1	2
1	USF JOSEFHA A. MURIETA - São Cristovão	64.779,68	100,00%	
			64.779,68	
2	USF JOSÉ NETO DA COSTA - Almir Gabriel	64.260,20		100,000%
				64.260,20
3	USF MARIA ROSA BATISTA SOUZA - Areia Branca	96.445,69		
4	USF JORGE NOGUEIRA FIGUEIREDO - Caixa d'água	78.111,16		
TOTAL SIMPLES R\$			R\$ 64.779,68	R\$ 64.260,20
% SIMPLES		100,00%	21,34%	21,17%
TOTAL ACUMULADO R\$			R\$ 64.779,68	R\$ 129.039,88
% ACUMULADO			21,34%	42,50%

R\$		TOTAL
3	4	
		100,00%
		64.779,68
		100,00%
		64.260,20
100,00%		100,00%
96.445,69		96.445,69
	100,00%	100,00%
	78.111,16	78.111,16
R\$ 96.445,69	R\$ 78.111,16	R\$ 303.596,72
31,77%	25,73%	
R\$ 225.485,56	R\$ 303.596,72	100,0%
74,27%	100,00%	

