



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	67668/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS N	1.241.175,73	% Período:	5,49%	84,05%	10,45%									
1.1.	SERVIÇOS DIVERSOS	2.666,88	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	58.714,70	% Período:	100,00%											
1.3.	MOBILIZAÇÃO	6.788,03	% Período:	100,00%											
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO	5.628,65	% Período:			100,00%									
1.5.	TERRAPLENAGEM	1.043.264,48	% Período:		100,00%										
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	28.609,31	% Período:			100,00%									
1.7.	DRENAGEM	95.503,68	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 1.241.175,73			%:	5,49%	84,05%	10,45%									
Período:	Repass:			65,16	997,24	124,02									
	Contrapartida:			68.104,45	1.042.267,24	129.617,62									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			68.169,61	1.043.264,48	129.741,64									
Acumulado:	%:			5,49%	89,55%	100,00%									
	Repass:			65,16	1.062,40	1.186,42									
	Contrapartida:			68.104,45	1.110.371,69	1.239.989,31									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			68.169,61	1.111.434,09	1.241.175,73									

CAPANEMA/PA
Local
sexta-feira, 22 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: TAYRINE KIRNA SILVEIRA
CREA/CAU: 151035882-0
ART/RRT: